

**CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII
PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN 2010**

| Programul Operațional Asistență Tehnică | Domenii majore de intervenție | Data estimativă a lansării (Luna) | Observații |
|--|--|---|-------------|
| | Axa prioritară 1 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor | | |
| | 1.1. Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor structurale | Depunere continuă | În derulare |
| | 1.2. Evaluare | Depunere continuă | În derulare |
| | 1.3. Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor | Depunere continuă | În derulare |
| | 1.4. Funcționarea Autorității de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorității de Certificare și Plată și a Autorității de Audit | Depunere continuă | În derulare |
| | Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea în continuare și sprijin pentru funcționarea Sistemului Unic de Management al Informației | | |
| | 2.1. Dezvoltarea și mentenanța SMIS și a rețelei sale digitale | Depunere continuă | În derulare |
| | 2.2. Funcționarea Unității Centrale SMIS și a rețelei de coordonare | Depunere continuă | În derulare |
| | 2.3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri și a manualelor de utilizator, precum și activități de informare privind SMIS | Depunere continuă | În derulare |
| | 2.4. Achiziția de echipamente și servicii TI&C | Depunere continuă | În derulare |
| | Axa Prioritară 3 – Diseminarea informației și promovarea Instrumentelor Structurale | | |
| | 3.1. Diseminarea informațiilor generale și | Depunere continuă | În derulare |

| Programul Operațional Asistență Tehnică | Domenii majore de intervenție | Data estimativă a lansării (Luna) | Observații |
|--|--|--|-------------------|
| | la instrumentele structurale alocate României | | |
| | 3.2. Funcționarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale | Depunere continuă | În derulare |